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Liste des présents : 
- David GUESNON – Maire de Fontenay-le-Marmion
- Plusieurs membres du conseil municipal
- Plusieurs membres de la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon
- Une dizaine d’habitants

- Baptiste ERNOULD – Chef de projets Neoen
- Thomas MUSELIER – Président de l’Agence Tact
- Daphnée SIMON – Consultante à l’Agence Tact

---

Le compte-rendu des échanges est intégré au fur et à mesure des éléments clés de la présentation projetée. Les 
pages reprenant les discussions entre les membres du conseil municipal ou les habitants sont signalées par un 
cadre ocre.  



Ordre du jour
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Engagements pour la conduite du projet1

Résultats de l’enquête2

Plan de concertation3

Zoom sur les études4

Une synthèse sera réalisée et 
mise à votre disposition.

+ Un temps d’échange

La démarche d’information et de concertation5
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Engagements pour la conduite du projet

1



Des engagements en réponse aux demandes des communes
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Objectifs : Laisser un temps suffisant pour les actions d’information, 
de communication et de concertation

Décalage du dépôt 
prévu initialement 
fin décembre 2023

2nd 
trimestre 

2024

+ Mettre en place des moyens de partage de la valeur à destination 
des communes et des habitants.

 
Dans des modalités à définir en concertation lors des prochains temps d’échange

à Deux engagements pris par Neoen à la suite des échanges avec les communes rencontrées 
au printemps 2023.



Compte-rendu de la présentation à l’équipe municipale de 
Fontenay-le-Marmion
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Cette seconde rencontre intervient dans le prolongement des actions menées dans le cadre de la reprise de 
dialogue entamée au printemps 2023. Cette présentation marque le lancement d’une série de rencontres qui 
visent à échanger avec les conseils municipaux des cinq communes. Elle répond aux objectifs de présenter le 
résultat des études reçues pendant l’été, de présenter les résultats du questionnaire distribué conjointement à 
la lettre d’information en juin dernier et enfin de présenter le plan d’action des prochains temps d’échange et 
de concertation qui se poursuivront jusqu’au dépôt. D’une durée totale d’environ 1h45, cette rencontre s’est 
déroulée sur la base d’une présentation projetée et de plusieurs temps d‘échanges. 

---

Pour introduire la séance, Thomas Muselier de l’Agence Tact rappelle le cadre de cette instance qui s’inscrit 
dans une démarche d’écoute du territoire et de reprise du dialogue entamée au printemps dernier. Cette 
seconde présentation fait suite à celle tenue le 4 juillet dernier. La parole est ensuite prise par Marion Giraud 
de Neoen qui revient sur les engagements pris en réponse aux demandes faites par certains conseils 
municipaux et qui conditionnent la poursuite du dialogue local. 
Ces deux engagements, à savoir, le report du dépôt du dossier au 2nd trimestre 2024 et la mise en place de 
moyens de partage de la valeur à destination des communes et des habitants, ne suscitent pas 
d’interrogations. 
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Résultats de l’enquête

2



Résultats de l’enquête - Distribution
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Lettre 
d’information 

+ Questionnaire

Distribuée par Du 12 juin au 21 
juillet 2 704 habitations

5 communes : 

Fontenay-le-Marmion
Fresney-le-Puceux

Cintheaux
+ 

Castine-en-Plaine 
Bretteville-sur-Laize

307 participants  
à Soit un total de 

participation de 11,35%

185 questionnaire remplis 
intégralement

à Un vaste périmètre qui englobe les communes concernées par la zone d’étude et les deux communes 
voisines pour leur visibilités potentielles sur le parc éolien et qui permet d’informer le plus grand nombre.



Résultats de l’enquête – Taux de réponse
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Résultats de l’enquête – Localisation des répondants
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Les adresses surlignées en 
rouge correspondent aux 
rues du lotissement de la 
Dîme.

> Avec 84 répondants, le lotissement 
de la Dîme concentre le plus grand 
nombre de participants à l’enquête.



Résultats de l’enquête – Localisation des répondants
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Lotissement la 
Dîme : 84

Rue Gujan Mestras (5) Rue Gujan Mestras (5) 

Rue de la Poudrière (6)Rue de la Poudrière (6)

Rue des Tumulus (5)Rue des Tumulus (5)

Rue de la République (5)Rue de la République (5)

Rue Simone Veil (8)Rue Simone Veil (8)

Rue des Rouges Gorges (8) 

Le Val (6)Le Val (6)

Rue du Château d’Eau (4)Rue du Château d’Eau (4)

Chemin de la Verrières (4)Chemin de la Verrières (4)

Rue des Coteaux (5)Rue des Coteaux (5)

Zone 
d’étude



Résultats de l’enquête – Enseignements
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PROFIL DES RÉPONDANTS

• Une part importante de répondants habitent la commune de Fontenay-le-Marmion ;

• Une partie des répondants se sont saisis des questions ouvertes pour signifier leur opposition au projet ;

+ Une liste de riverains intéressés par des temps d’échange et de rencontre

ATTENTES ET BESOINS

• Les répondants ont de fortes attentes 
d’information sur le résultat des études menées 
par Neoen ;

• Les répondants expriment un fort besoin 
d’information sur :
- La nature du projet (hauteur des machines, 
nombre…) ;
- Les impacts du projet sur leur cadre de vie ;
- La gestion de l’après-projet, le démantèlement et 
le recyclage.

• Les répondants manifestent leurs inquiétudes sur 
la possible perte de la valeur de leur bien avec 
l’implantation du projet.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
COMPENSATION

• Les répondants au projet sont soucieux de 
connaître les retombées possibles du projet pour 
les territoires à la fois pour les communes et les 
riverains.

• Les répondants sont nombreux à manifester 
leur volonté d’avoir des retombées individuelles 
et des avantages si le projet est implanté.

• Les répondants qui souhaitent principalement 
que les mesures d’accompagnement aillent dans 
le sens d’une amélioration du cadre de vie ou de 
la biodiversité.



Résultats de l’enquête – Bilan et plan d’action
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à Des attentes fortes sur les 
résultats des études spécifique 

au site d’implantation

à Un besoin 
d’information sur l’éolien 
et la maitrise des impacts 

à Un intérêt pour des 
retombées individuelles et 

collectives 

Lettre 
d’information

Une 
plateforme 

d’information 
en ligne

Création d’un 
comité 

consultatif 
éolien

+ +

à En lien avec la trentaine de 
personnes intéressées par des temps 
de rencontre avec l’équipe projet.

à Un plan d’action construit en réponse aux attentes des participants de l’enquête.



Compte-rendu de la présentation à l’équipe municipale de 
Fontenay-le-Marmion
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Les résultats de l’enquête menée sur la période juin-juillet à travers la distribution d’un questionnaire 
accompagnant une lettre d’information sont présentés. Dans un premier temps il a été rappelé que la lettre 
d’information et le questionnaire ont été distribuées par le prestataire La Poste sur un périmètre de cinq 
communes pour un total de 2704 habitations. Un rappel est fait sur le périmètre de distribution qui comprend 
deux communes situées en dehors de la zone d’étude. Cet ajout est lié au constat soulevé par l’Agence Tact au 
printemps qui mettait en avant que l’échelle du dialogue n’était pas adaptée au regard des enjeux locaux et 
des visibilités potentielles sur le futur projet. 
Le bilan des réponses aux questionnaires est présenté de même que la répartition des répondants par 
communes. Un nombre élevé de répondants (158) est enregistré sur la commune de Fontenay-le-Marmion. 
Parmi ces répondants, 84 sont localisés dans le lotissement de la Dîme. Cette mobilisation, qui comprend un 
nombre élevé d’opposants, est cohérente avec la mobilisation qui a eu lieu lors du référendum à l’encontre du 
projet. 

La présentation de ces résultats ne donne lieu à aucune interrogation.
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Plan de concertation

3



Calendrier des actions
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Bilan de la 
concertation

PLAN D’ACTIONS – CALENDRIER AUTOMNE-HIVER 2023 – 2024
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PHASE 2 : MISE EN PLACE DE LA CONCERTATION
PHASE 3 : 
PRÉPARATION DU 
DÉPÔT

DÉPÔT DOSSIER
1ER SEMESTRE 2024

Présentation plan de 
concertation et 

résultats des études 
aux 5 conseils 

municipaux

RI
VE

RA
IN

S 
& 

US
AG

ER
S

Lettre 
d’information 

n°2

Comité de suivi 
des élus n°1

> Echanges sur 
l’actionnariat 
des acteurs 

locaux

septembre 
2023

novembre 
2023

octobre 
2023

décembre 2023 – mars 2024 2nd trimestre 2024

Comité 
consultatif 

éolien

Comité de suivi 
des élus n°2

> Travail sur les 
variantes et les 
mesures ERC

Comité 
consultatif 

éolien

Actualités 
sur le site 
internet

3 - 11 
octobre 
Atelier 
CCVOO

Lettre 
d’information 

n°3

Présentation de 
l’implantation et 
des mesures aux 

5 conseils 
municipaux

Création du site 
internet dédié à la 

concertation

Action 
presse

Comité de suivi 
des élus n°3
> Impacts et 

finalisation de 
la charte 

d’engagement

Action 
presse



Compte-rendu de la présentation à l’équipe municipale de 
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Le plan de concertation est ensuite présenté. Il distingue trois niveaux d’actions. D’abord, les actions qui 
concernent la gouvernance et qui comprennent les présentations en conseils municipaux et la création d’une 
nouvelle instance : un comité de suivi avec les maires des cinq communes, les adjoints à la transition 
énergétique et les VP transition des trois communautés de communes. Puis celles qui concernant les riverains 
à travers la création d’un comité consultatif éolien. Enfin, sont présentés les supports d’informations et de 
communication. L’ensemble figure dans un calendrier qui donne les temporalités et l’enchainement des 
actions. 

La présentation du plan d’action de la concertation ne soulève aucun questionnement. 
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Zoom sur les études

4



Rappel de la zone d’étude 

19



Les études techniques - Rappels
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Les études techniques et environnementales permettent de réaliser un état initial complet 
de la zone d’étude, c’est-à-dire d’en dresser une photographie précise.

Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser : 
▪  Une étude faune et flore 
▪  Une étude paysagère
▪  Une étude acoustique

+ Une étude de vent (non réglementaire)

Celles-ci sont réalisées par des bureaux d’études dédiés.

3 étapes nécessaires après les états initiaux : 

▪ Etape 1 : Etudier les variantes d’implantation en évitant les zones à enjeux
▪ Etape 2 : Evaluer l’impact des scénarios d’implantation 
▪ Etape 3 : Eviter, réduire, compenser cet impact 



Des bureaux d’étude indépendants

L’étude d’impact est assurée par un groupement de bureaux d’études indépendants 
mandaté par le porteur de projet. 

Volet paysage Volet 
acoustiqueVolet écologie

21

Volet milieu 
physique et 

humain



Rappels sur le vocabulaire des études
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ENJEU 
L’enjeu correspond à l’état actuel du territoire 
(photographie de l’existant), indépendamment du 
projet. Il correspond aux valeurs intrinsèques de 
l’objet ou du territoire étudié.
        à Indépendant du projet

=

Zoom sur les notions principales

SENSIBILITE
La sensibilité correspond à l’interprétation de 
l’effet potentiel de l’implantation d’un parc 
éolien sur les paysages où les objets étudiés. 
Cette notion correspond au niveau de mutation 
qui pourrait être généré par le futur parc en 
fonction de son implantation.
        à Lié au projet

IMPACTS 

Effet produit par le parc éolien sur 
l’environnement proche.

à Le guide des études d’impacts 
encadre cette notion et définit une 
liste de critères qui permet de 
classer les impacts de nuls à très 
forts. 

à Ceux-ci sont évalués dans un 
chapitre dédié de l’étude d’impacts.



Mesures ERC – Grands principes
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La logique ERC consiste à éviter au maximum les impacts du futur parc, à les réduire s’il n’est pas possible 
de les éviter et à les compenser s’il est impossible d’appliquer les deux premières actions. Cela concerne :
• L’environnement (sol, eau, air) ;
• Les riverains (distance aux éoliennes, bruit, ombres portées) ;
• Le paysage ;
• Le patrimoine.

Éviter c’est par exemple...
à Commencer les travaux en dehors des périodes de nidification, ne pas installer d’éoliennes dans des 
espaces où certains rapaces font leur nid, où des chauves-souris transitent, ou encore sur des zones 
humides.

Réduire c’est par exemple...
à Baisser la vitesse de rotation des éoliennes (les « brider ») pour diminuer le bruit, planter des haies 
pour masquer visuellement l’infrastructure et rendre le paysage le plus harmonieux possible, équiper les 
éoliennes d’effaroucheurs et de capteurs pour préserver les oiseaux…

Compenser c’est par exemple...
à Replanter des haies, créer des îlots de biodiversité…

Obligation du Code de l’Environnement : 

à EVITER, REDUIRE ou COMPENSER les impacts d’un projet sur l’environnement.



Mesures ERC – Comprendre l’impact résiduel 
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Impact 
potentiel
(Exemple) 

Phase Impacts possibles
(Exemples)

Qualification 
de l’impact 

potentiel ou 
brut

Exemples de mesure de 
réduction 

Impact après 
mesure 

d’évitement 
et de 

réduction
= Impact 
résiduel

Avifaune

Chantier
Ø Impact par 

destruction ou 
dégradation 
physique des milieux 

Ø Impact par 
destruction 
d’individus 

Ø Impact par 
perturbation 
d’individus

Significatif

• Adaptation de la période 
des travaux.

• Installation de nichoirs 
artificiels pour l’avifaune à 
proximité du projet.

Non 
significatif

Exploitation Significatif

• Adaptation du traitement 
du sol au pied de l’éolienne 
pour éviter d’attirer les 
individus.

• Réhausse de la garde au sol. 
• Mise en place d’un 

dispositif de détection et 
d’effarouchement/ bridage 
en faveur de l’avifaune.

Non 
significatif

à La logique ERC permet de proposer un parc éolien de moindre impact. 
à L’objectif est de tendre vers des impacts résiduels faibles à très faibles.

à C’est la somme de ces impacts résiduels qui va faire la qualité du dossier instruit par les services de l’Etat.



L’étude faune-flore
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Étude faune et 
flore

Étude acoustique

Étude paysagère

12
 m

oi
s

Mesures de vent

Un bureau d’études est mandaté pour 
effectuer un inventaire des habitats et 
des espèces animales et végétales sur le 
site et ses abords, pendant au moins un 
an (la durée d’un cycle de vie biologique).

Ce diagnostic permet d’identifier les 
enjeux environnementaux au sein de la 
zone d’étude et d’évaluer la 
compatibilité du projet avec les milieux.
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Délimitation des aires d’études
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Consultations et bibliographie

- Organismes publics (DREAL, INPN, MNHN) : fiches descriptives des ZNIEFF et 
formulaires Standards de Données pour les sites Natura 2000

- Base de données (« eCalluna » du Conservatoire Botanique National de Brest, 
« OpenObs » de l’INPN, « ODIN » de l’Agence Normande Biodiversité Développement 
Durable)

- Organismes associatifs (Groupe Ornithologique Normand, Ligue de Protection des 
Oiseaux, Groupe Mammalogique Normand)

- Autres documents disponibles (cartes pédologiques, cartes topographiques, cartes 
géologiques, SDAGE, SAGE)
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Les habitats et la flore

5 passages ciblant les habitats et la flore

- Une zone d’étude composée principalement de monoculture intensive (maïs, blé, 
orge, lin, colza, pois,…), avec quelques zones de jachères : enjeux faibles

- Des patchs de boisements sont ponctuellement présents : enjeux faibles à moyens

- Quelques prairies pâturées ou de fauches : enjeux de moyens à assez forts

- Linéaire de la voie ferrée : enjeux assez forts

- Espaces anthropisés (bernes routières, bassins de rétention, pelouse urbaine, sentiers 
agricoles, zone en construction) : enjeux nuls à faibles

à Aucune espèce protégée et/ou considérée d’intérêt patrimonial en Basse-Normandie ;
à 2 espèces envahissantes (arbre aux papillons, érable faux platane) ;
à Aucune zone humide n’a été mise en avant sur le site.



Les habitats et la flore : synthèse des enjeux
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L’herpétofaune (amphibiens et reptiles) et l’entomofaune 
(insectes)

6 passages ciblant l’herpétofaune et l’entomofaune

Herpétofaune

- 3 espèces d’amphibiens et 1 espèce de reptile contactées ;

à Les enjeux se concentrent en périphérie Nord du site et au niveau de la voie ferrée.

Entomofaune

- 23 espèces d’insectes (13 rhopalocères, 4 odonates et 6 orthoptères) ont été 
contactées au sein de la zone d’étude, toutes considérées à enjeu faible.

à Enjeu global jugé faible



L’herpétofaune et l’entomofaune : synthèse des enjeux
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Les chiroptères (chauves-souris)

19 sorties en actif dédiées aux chiroptères, complétées par des écoutes passives 
(enregistreur continu sur le mât de mesure (mars à novembre) et dans un arbre du bois 
de la Jalousie (fin août).

- La carrière de Bretteville-sur-Laize est identifiée par la bibliographie d’importance locale ;

- 15 espèces identifiées lors des prospections, avec une part importante de pipistrelle 
commune ;

- La zone d’étude est moyennement à assez bien fréquentée lors de conditions 
météorologiques favorables par les chauves-souris, principalement la Pipistrelle commune 
;

- Pas de déplacements importants sur la zone d’étude, peu de corridors.

à Des habitats présentant peu d’enjeux, avec un intérêt plus fort au niveau du golf et 
de la carrière de Bretteville-sur-Laize ;

à Un enjeu global jugé de faible à moyen.



Les chiroptères : synthèse des enjeux
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Les chiroptères : synthèse des vulnérabilités
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L’avifaune
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19 passages ciblant l’avifaune

- 83 espèces d’oiseaux observées sur le site, dont 56 protégées ;

- Site favorable à l’avifaune des milieux ouverts (dont le Busard Saint-Martin, le Busard des 
roseaux et le busard cendré), notamment l’ouest de la zone qui présente des attraits pour 
l’alimentation et la nidification ;

- L’ancienne voie ferrée constitue une zone refuge et un corridor dans un contexte 
d’agriculture intensive (notamment utile au Bruant jaune) ;

- Pas d’axe de migration significatif ;

- Zone importante pour les laridés (mouette, goéland), attirés par la décharge de 
Cauvicourt.

à Des enjeux modérés en tant que couloir de migration à l’échelle nationale et régionale 
mais d’une grande importance à l’échelle locale pour certaines espèces ;

à Un enjeu global jugé fort.
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L’avifaune : cas des Laridés
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L’avifaune : cas des busards
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L’avifaune : Synthèse des enjeux
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L’avifaune : Synthèse des vulnérabilités



L’étude paysagère
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Une étude précise du paysage, de ses 
composantes et des lignes de force est réalisée. 
Elle identifie les enjeux paysagers de la zone 
concernée par le projet puis évalue les 
sensibilités du futur parc sur le paysage 
(monuments, lieux possédant un intérêt 
patrimonial ou culturel, cadre de vie des 
habitants).

Elle synthétise les enjeux et sensibilités sous 
forme cartographique puis émet des 
recommandations d’implantation. 

En complément, elle fournit une liste de 
photomontages permettent de visualiser le futur 
parc éolien au sein du paysage, depuis différents 
points de vue. Cette liste sera reprise dans les 
impacts sous la forme d’un carnet de 
photomontages.

Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère

12
 m

oi
s

Mesures de vent



L’étude paysagère – Aire d’étude rapprochée
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Cartes de synthèses 



L’étude paysagère – Aire d’étude immédiate
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Cartes de synthèses 



L’étude paysagère - Recommandations
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Le paysage de grande plaine agricole ouverte est 
à même d’accueillir un projet éolien : la grande 
échelle des champs répond aux dimensions 
imposantes des éoliennes, la verticalité de ces 
dernières peut créer un dialogue avec l’horizon. 

Il est recommandé la mise en place d’un motif de 
lignes, orientées selon un axe nord-nord-ouest / 
sud-sud-est :

• Cohérence avec la ligne de faîte proche 

• Cohérence avec la route N158

• Cohérence avec la ligne haute tension

• Limitation de l’angle visuel depuis Caen 
(notamment pour les perceptions du château)



L’étude paysagère - Points de vue 
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L’étude paysagère - Points de vue 
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L’étude acoustique
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Objectif : caractériser l’impact 
acoustique des éoliennes

Principes : 
• Etape 1 : mesure de l’état initial
• Etape 2 : modélisation à partir de 

l’état initial + les machines + les 
régimes de vent 

• Etape 3 : sélection des machines et 
des scénarios d’implantation en 
conformité avec la réglementation et, 
si besoin, mise en place d’un plan de 
bridage

> Phase d’exploitation : contrôle

Réglementation : émergence + 5 db le 
jour + 3 db la nuit.

Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère
12

 m
oi

s

Mesures de vent



L’étude acoustique : points de mesures
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à Deux campagnes réalisées : périodes avec et sans feuille
à Deux types d’écoute déployées : les études longues (15 jours) et les études courtes (2h)

à Une nouvelle 
campagne 
d’écoute est 
prévue en mai 
(avec feuilles)

11

Direction du vent 
dominante sud-

ouest à Enjeu plus 
fort pour les 

habitations situées 
au nord-est

L’est, le nord-est et 
le nord-ouest de la 
zone d’étude assez 

bruyants 
(Derichebourg, 

D562, N158)

àEnjeu 
acoustique 

modéré



Les mesures de vent
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Un mât de mesure d’une hauteur de 100m a 
été installé sur la zone d’étude en novembre 
2021 pour minimum 2 ans.

Objectif : 

• Mesurer la direction, la fréquence et 
l’intensité des vents sur la zone concernée. 
Ces données seront corrélées avec les 
données de Météo France des 10 dernières 
années. 

à Cela permettra de connaître le potentiel 
de production éolien puis de choisir les 
éoliennes les mieux adaptées à la ressource 
en vent du site.

Étude faune et flore

Étude acoustique

Étude paysagère
12

 m
oi

s

Mesures de vent



Les mesures de vent
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Rose des vents mesurés sur la zone d’étude

La vitesse moyenne du vent mesurée 
à 100m de haut est de 

6,62 m/s.

Exemple de mât de mesure
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La partie consacrée à la présentation du résultat des études est introduite par le rappel de la zone d’étude 
dans sa forme définitive. En effet, plusieurs échanges menés au printemps ont permis d’en affiner le tracé. 
L’engagement pris par Neoen de s’éloigner des habitations de 750 m contre 500 m réglementairement est 
repris dans la cartographie présentée. 

Après un rappel sur la différence entre enjeux, sensibilités et impacts, la séquence ERC est présentée. Il est 
mentionné que le respect de cette séquence conditionne l’acceptation du projet par les services de l’Etat et in 
fine le préfet. 

Les niveaux d’enjeux sont ensuite présentés pour l’habitat et la flore puis par espèces. 
Concernant les habitats et la flore, les enjeux sont globalement faibles à modérés. Ils sont plus importants aux 
abords de la voie ferrée. 
L’herpetofaune (amphibiens et reptiles) et l’entomofaune (insectes) présentent des enjeux globaux jugés 
faibles. Ce niveau est semblable pour les chiroptères (Chauve-souris). De manière globale, la réduction de la 
zone d’étude avec l’engagement d’éloignement aux habitations de 750 m entraine un évitement des zones à 
enjeux et d’une partie des zones qui présentent des sensibilités. C’est notamment le cas pour les chauve-
souris. La cartographie des vulnérabilités indique en effet que seul le secteur de la voie ferrée est vulnérable 
pour ces espèces. 
Les résultats concernant l’avifaune (oiseaux) sont ensuite détaillés. Ils indiquent un enjeu global jugé fort, en 
lien avec la présence de 56 espèces protégées. Contrairement aux autres espèces, la carte des vulnérabilités de 
l’avifaune présente des sensibilités fortes à l’ouest et très fortes à l’est. Cette sensibilité est liée à un couloir de 
déplacement des laridés (mouettes, goéland…) qui relie le littoral au niveau de l’estuaire de l’Orne au centre 
d’enfouissement de Cauvicourt où les oiseaux vont s’alimenter. 
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Ces résultats présentent des enjeux et sensibilités. Les impacts seront évalués une fois une implantation définie. 
Des mesures seront ensuite proposées, comme expliqué lors de la présentation de la séquence ERC, pour 
permettre d’abaisser les niveaux d’impacts pour tendre vers des impacts résiduels modérés à faibles. Pour cela, 
compte tenu du résultat des études, le secteur ouest est à privilégier dans les réflexions prochaines sur les 
variantes d’implantation. 

Echanges avec les membres du conseil municipal suite à la présentation du porteur de projet

Q? Il y a plusieurs espèces sur le secteur qui méritent protection. Toutes n’ont pas été citées. 
 

à Le format de ce temps d’échange, d’une durée d’une heure en conseil municipal, ne permet pas de présenter 
l’ensemble du résultat des études. Il s’agit d’en présenter la synthèse et les principales sensibilités. L’étude 
complète sera quant à elle intégrée au dossier et consultable. 

-----
Le volet paysage est présenté sur la base des cartes de synthèse des sensibilités des aires d’études rapprochées et 
immédiates, des recommandations d’implantation et de la liste des points de vue pour les photomontages qui 
serviront à l’analyse des impacts. 

Echanges avec les membres du conseil municipal suite à la présentation du porteur de projet

Q? A quoi correspond l’aplat rouge au nord-est de la carte de l’aire d’étude immédiate ?
 

à Il s’agit du golf et du château de Garcelles. 
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Q? La carte signifie-t-elle que les habitants de Bretteville-sur-Laize auront plus de visibilités que ceux de Fontenay-
le-Marmion ?
 

à L’évaluation des sensibilités est multicritère. Elle dépend tout particulièrement du relief et des masques 
visuels. Ce sont ces deux principaux éléments qui vont rendre possibles ou impossibles les liens visuels sur le 
projet. La distance au projet constitue un facteur supplémentaire dans l’évaluation des niveaux de 
sensibilités. Dans le cas des communes cités dans la question, les niveaux de sensibilités évalués indiquent 
que la sensibilité est forte pour les axes routiers attenants aux bourgs tandis que les centres-bourgs sont 
évalués comme ayant une sensibilité modérée du fait de la densité de l’urbanisation qui empêche les vues 
lointaines. 

-----
Le volet acoustique est ensuite présenté. Il s’agit principalement d’un rappel qui permet de mentionner les deux 
campagnes d’écoute et de situer les points d’écoutes qui ont été sélectionnés. L’étude de vent réalisée en 
complément des études obligatoires a permis d’identifier que les vents soufflent principalement en provenance 
du sud-ouest. 

Echanges avec les membres du conseil municipal suite à la présentation du porteur de projet

Q? Est-ce que ce sont les mesures relevées grâce au mât de mesure qui vont définir les hauteurs des éoliennes ? 
 

à Le choix du modèle d’éolienne dépend de plusieurs facteurs. Le résultat des études constitue l’un des 
principaux éléments qui va influencer le choix des machines. Par exemple, la volonté d’éviter un type 
d’espèce d’oiseau peut conduire à relever la garde au sol et choisir des rotors (moyeu + pales) plus petits. 
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à D’autres contraintes telles que l’aviation, les radars de l’armée, etc. peuvent s’ajouter et contribuer à 
adapter la hauteur des éoliennes. 

Q? En résumé, vous ne pouvez pas nous dire les hauteurs, le nombre et l’implantation des éoliennes ? 
 

à Le développement d’un projet éolien est une démarche au long court qui comprend un nombre important 
d’étapes. Celles-ci se succèdent de manière logique et influencent la suite de la démarche. Aujourd’hui, le 
projet en est au stade du résultat des études. Les états initiaux des différentes thématiques (paysage, 
biodiversité et acoustique) étant réceptionnés, le travail de réflexion sur les variantes d’implantation va 
pouvoir être mené. Celui-ci ne peut en aucun être engagé sans connaitre les niveaux de sensibilités ainsi que 
les recommandations des différents bureaux d’études. C’est sur la base de ces contraintes et des secteurs à 
éviter que le porteur de projet peut mener son travail sur les implantations possibles des éoliennes. 

Q? Quelles conclusions tirez-vous du résultat de ces études ? 
 

à A ce stade, le résultat des études indique des enjeux et des sensibilités plus fortes à l’est de la zone d’étude. 
Le secteur environnant la voie ferrée est également à exclure dans la réflexion sur les implantations 
possibles. 

Q? Du coup, vous allez privilégier une implantation plutôt à l’ouest ?
 

à Les niveaux de sensibilités sont des éléments déterminants dans la réflexion sur les variantes d’implantation. 
Ceux-ci étant désormais connus, le porteur de projet doit en tenir compte et proposer l’évitement des 
secteurs sensibles tel que l’impose la séquence ERC : éviter, réduite, compenser. 
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Q? Le 30 novembre prochain vous avez une réunion prévue avec la DREAL, vous allez bien présenter le projet ? Si 
vous n’avez pas d’informations concrètes à présenter à la DREAL cela risque de mal se passer ? 
 

à La réunion prévue avec les services de la DREAL le 30 novembre prochain est une réunion de précadrage. Il 
s’agit d’une rencontre qui a lieu classiquement dans le cadre du développement d’un parc éolien. La DREAL 
n’est pas en attente d’un projet finalisé mais bien de connaître l’avancement du projet, le résultat des 
études, les actions de dialogues engagées etc…Cet échange permet aux services de la DREAL de formuler 
leurs recommandations. 

à Il n’est pas ici question de dissimuler de l’information. Les études se font selon une méthodologie précise et 
un calendrier long. Un temps d’assimilation de ces résultats est nécessaire pour engager la réflexion sur les 
variantes d’implantation qui vont définir le projet final. L’enjeu est de présenter une implantation qui soit 
viable et qui tienne compte des échanges avec les services de l’Etat, les élus et les riverains. 

Q? Dès le début vous avez pourtant annoncé un nombre de 12 éoliennes et une hauteur de 200 m. 
 

à Ces indications correspondent au potentiel brut de la zone d’étude en fonction notamment de sa surface. 
C’est le résultat des études et le recensement des différentes contraintes qui permet d’affiner le potentiel 
réel de la zone d’implantation. 

Q? Au 31 décembre nous devons définir des zones d’accélération qui correspondent à un potentiel d’environ 10 
éoliennes. Nous devons avoir un maximum d’éléments avant cette date. 
à Les deux premiers temps d’échange et de concertation sont le comité de suivi et le comité consultatif éolien. 

Ils doivent se tenir avant cette date. Ils ont pour objectif de travailler sur la base d’éléments plus concrets. 
Pendant ces échanges, il est prévu de montrer des variantes qui seront soumises à la discussion. 
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La démarche d’information et de concertation 
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La démarche d’information et de concertation des prochains mois est présentée en conclusion de la 
présentation. Elle permet de replacer dans le calendrier les prochains temps d’échanges et de dialogue ainsi 
que les supports de communication qui accompagneront ces instances. 

Echanges avec les membres du conseil municipal suite à la présentation du porteur de projet

Q? Dans votre présentation, nous entendons assez peu le mot « habitants ». Ceux-ci ne sont pas assez écoutés, 
de même que l’opposition. Pour ce qui concerne Fontenay-le-Marmion, le résultat du questionnaire est parlant. 
Les quartiers anciens sont ceux qui enregistrent le moins de réponses. Cela pose des questions sur la distribution 
et la période de concertation à venir. 
 

à Comme annoncée lors de notre dernière rencontre, cet échange a pour objectif de présenter le résultat 
des études et celui du questionnaire, ainsi que le calendrier de la concertation en lien avec le recul du 
dépôt. 

à L’opposition au projet sur la commune de Fontenay-le-Marmion est connue. Celle-ci a par ailleurs été à 
nouveau exprimée à travers le questionnaire. Le souhait des prochains temps d’échange et de concertation 
est bien de prendre en compte cette opposition et de traiter le côté humain. Le plan de concertation qui a 
été proposé va en ce sens. Nous portons l’espoir qu’il puisse conduire à un dialogue. 

Q? Nous savons que vous avez passé une convention avec des agriculteurs. Qu’est-ce que vous faites si des 
agriculteurs reviennent sur leur décision ?
 

à La promesse de bail constitue un accord entre deux parties. C’est un engagement pris qui continue 
pendant une période de 8 ans. 
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Q? Les baux ont été signés très en amont, sans informations et en catimini. On peut supposer que certains 
agriculteurs regrettent. 
 

à Le développement d’un projet éolien relève d’une procédure réglementaire qui se déroule en étapes 
successives. La signature des promesses de bail constitue l’étape préalable indispensable pour pouvoir 
engager le reste des démarches. En effet, c’est la signature de ces engagements qui permet au porteur de 
projet de sécuriser le foncier nécessaire à ses besoins dans la zone d’étude. Sans ces accords, le projet ne 
peut être étudié. Il s’agit donc d’une démarche classique dans le cadre de ce type de projet et qui ne peut 
intervenir à un autre moment. 

Q? Vous avez parlé de saturation visuelle, on est bien fournis dans le sud de Caen. 
 

à L’étude de la saturation visuelle constitue une des parties étudiées lors de l’étude d’impacts dans le volet 
paysage. Celle-ci se base sur un ensemble de critères. Sont notamment étudiés le respect d’un angle de 
respiration (angle sans aucune éolienne) au regard des parcs déjà construits et de celui en réflexion. Si une 
saturation est observée, elle sera indiquée dans cette partie qui sera transmise aux services de l’Etat. Si 
celle-ci est avérée, le projet pourra être refusé par le préfet. Toutefois, pour connaître la saturation 
visuelle, il faut continuer les études. Pour cela, il faut définir l’implantation finale et donc en premier lieu 
les variantes d’implantation. 

Q? Lors de la dernière réunion, nous nous sommes entendus sur le fait que ne deviez pas continuer votre projet 
et vous le faites. 
 

à Le dernier échange mené en juillet a mis en évidence un besoin de dialogue supplémentaire et une 
demande de participation au capital du projet. 
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à Ce constat a conduit au double engagement présenté en début de présentation à savoir : un recul du dépôt 
initialement prévu fin 2023 et le partage de la valeur pour les communes qui le souhaitent. 

à Par ailleurs, l’Agence Tact a depuis engagé des échanges avec la communauté de communes Vallées de 
l’Orne et de l’Odon afin de connaître les actions déjà menées et celles à venir en lien avec la transition 
énergétique. L’objectif qui est fixé avec le plan d’action de la concertation présenté est de réussir à ce que 
le projet de Fontenay-le-Marmion soit une des briques de cette démarche vertueuse. 

Q? Nous avons des attentes fortes sur la manière dont vous allez adapter le projet à la population. 
 

à L’objectif des prochains temps d’échange et de concertation est de faire le bilan des attentes et de 
partager les contraintes propres à chaque commune. Les enseignements issus des ateliers menées par la 
communauté de communes pourront alimenter la réflexion. 

à Toutefois, il est rappelé qu’il s’agit d’un projet porté par un acteur privé et pas par la communauté de 
communes et qu’à ce titre il existe des limites à ce qui est concertable. Néanmoins, les comités à venir 
doivent permettre d’échanger et de pouvoir aboutir à l’élaboration d’un projet qui prenne en compte les 
attentes des acteurs locaux. 

Q? La communauté de communes a demandé un moratoire pour l’arrêt des projets le temps de mener une 
démarche concertée auprès des acteurs du territoire. Vous n’avez pas répondu à ce moratoire. Ce qu’il faudrait 
c’est que vous stoppiez le projet le temps que la communauté de communes rende ses conclusions. 
 

à Cette démarche a bien été intégrée par la société Neoen qui a arrêté le développement des projets dont le 
stade n’était pas suffisamment avancé. 



Compte-rendu de la présentation à l’équipe municipale de 
Fontenay-le-Marmion

60

à Les demandes de la communauté de communes ont bien été entendues. Toutefois, dans le cadre du projet 
de Fontenay-le-Marmion, les études étaient déjà engagées. Celles-ci ont été poursuivies pour atteindre 
leur terme. 

à La période actuelle est délicate car d’une part il est observé un besoin d’information sur l’avancement du 
projet de la part des élus pour pouvoir définir les zones d’accélération et d’autre part une demande de 
stopper le développement du projet dans l’attente des conclusions de la communauté de communes. Ces 
injonctions contradictoires sont à l’origine du recul du dépôt du projet à la préfecture pour laisser le temps 
au dialogue. 

Q? Montrez davantage de compréhension envers la démocratie et la communauté de communes, attendez un 
peu. 
Q? C’est une zone peuplée, il faut travailler sur l’acceptabilité du projet. Cela ne sert à rien de faire une 
démarche de concertation si vous déposez avant les conclusions de la communauté de communes. 
 

à C’est justement l’objet de cette présentation : présenter un calendrier rallongé pour prendre le temps 
d’échanger et les formats d’échanges qui vont être proposés. 

à Il s’agit des mêmes temporalités, c’est donc le bon moment pour engager les échanges. 
à Dans le cadre de ce projet, le démarrage difficile a créé un passif avec Neoen qui est palpable dans les 

échanges. La présentation du plan d’action de la concertation porte l’espoir que les échanges pourront se 
poursuivre pour avancer ensemble à la définition du projet. La présence du porteur de projet aujourd’hui 
illustre sa volonté d’être à l’écoute. 
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Q? Nous avons identifié 6 zones sur le périmètre de la communauté de communes. Nous réfléchissons à celle qui 
serait la plus adaptée. Nous souhaitons réfléchir en amont, se mettre d’accord puis ouvrir la zone aux 
développeurs choisis selon un cahier des charges prédéfini. Nous voulons mettre en place un modèle décisionnel 
différent de celui qui existe actuellement. 
 

à Nous comprenons le souhait que ce soit fait autrement. Néanmoins, il faut faire avec le réel et l’existant. 
Les études sur les zones d’accélération ainsi que les actions que mènent la communauté de communes ont 
de fortes chances de conduire au même résultat que Neoen concernant les zones d’études possibles pour 
le développement éolien. En effet, Neoen procède également à une analyse du territoire sur la base des 
contraintes réglementaires pour identifier les secteurs envisageables pour un projet éolien. 

Q? Les contraintes techniques risquent en effet d’être les mêmes, mais pas les contraintes humaines. Dans 
l’approche que vous avez mené avec le foncier, l’humain doit s’adapter après coup. A la communauté de 
communes, nous avons la volonté de mettre l’humain avant la technique. Vous ne pouvez pas dire que le travail 
est le même que celui de la communauté de communes. Vous, vous ciblez un territoire et vous imposez votre 
production.
 

à L’éolien est très contraint aujourd’hui dans son développement. En effet, seul 20% du territoire est ouvert 
à la possibilité technique de développer un projet. Cette surface est très faible au regard des besoins qui 
vont être nécessaires jusqu’en 2040 dans l’hypothèse où les 6 EPR prévus seront construits à cette date. 
C’est pour cela que les secteurs sans contraintes rédhibitoires identifiés pourront être mobilisés, dans la 
limite du possible et de l’état d’acceptation au niveau local. 
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à Pour rappel, l’Etat est garant de la cohérence territoriale. Ce positionnement est réaffirmé par la loi 
d’accélération. Le travail demandé aux communes de définir les zones d’accélération sera vérifié. En effet, 
la somme des zones d’accélération identifiée devra répondre à la déclinaison régionale de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie. L’Etat est garant de cette cohérence. 

Q? Que pensez-vous de la démarche menée par la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon ?
 

à Le travail mené est important et utile. Neoen est convaincu que la définition des zones favorables à 
l’implantation d’éoliennes que fait la communauté de communes se rapprochera de la zone d’étude 
identifiée au croisement des communes de Fontenay-le-Marmion, Fresney-le-Puceux et Cintheaux. Pour 
Neoen, des projets portés par des acteurs privés ont leur place à côté de projets portés par des acteurs 
publics, tant qu’ils servent l’objectif de planification des ENR en France. 

Q? Est-ce qu’il n’est pas mieux que les secteurs soient définis en amont avec les élus, les riverains et la 
communauté de communes et que vous veniez ensuite dans un second temps, plutôt qu’étudier les contraintes 
puis demander un avis tardif ?
 

à Cette nouvelle méthode est en train d’être mise en œuvre. C’est ce qui s’opère avec la récente demande 
d’identification des zones d’accélération. Toutefois, cette démarche intervient à un stade où le projet est 
déjà lancé depuis plusieurs années. Neoen ne s’oppose pas à cette démarche tant que celle-ci permet 
d’atteindre les objectifs de production d’électricité nécessaires au niveau national. 
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Q? Vous ne changez pas de méthode ? 
 

à Le cadre réglementaire qui accompagne le développement des ENR est en perpétuelle évolution. En 15 ans 
d’existence, la société Neoen s’est adaptée à ce cadre évolutif en modifiant ses méthodes et process. Elle 
continuera à s’adapter aux améliorations à venir. 

Q? Si à la fin de la démarche, la communauté de communes arrive à la conclusion que la zone d’étude n’est pas 
celle souhaitée, vous retirerez votre projet ? 
 

à Neoen porte le souhait que les engagements pris en début de présentation qui sont liées aux attentes 
formulées par les acteurs du territoire ainsi que les échanges à venir permettront de ne pas aboutir à cette 
conclusion. Neoen réaffirme sa volonté que ce projet soit une brique du développement des ENR en lien 
avec les actions de la communauté de communes et au service de la transition énergétique. 

Des remerciements viennent conclure ce temps d’échange. 



Merci de votre attention 


